



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 IV TRIMESTRE



CONTENIDO

CAPITULO I	:	RESUMEN EJECUTIVO	02
1.1.		Antecedentes	03
1.2.		Base Legal	03
1.3.		Marco Estratégico Institucional	03
CAPITULO II	:	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	05
2.1		Modificaciones al Plan Operativo Institucional 2019.	05
2.2		Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.	06
a)		Avance de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional del PEI 2019-2022.	06
b)		Avance anual de actividades operativas e inversiones por función.	07
c)		Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo.	08
d)		Avance físico de actividades operativas e inversiones por rango de avance.	09
e)		Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo desagregado.	10
2.3		Medidas para el cumplimiento de metas.	43
2.4		Medidas para la Mejora Continua.	43
CAPITULO III	:	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
ANEXO:		REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 APLICATIVO CEPLAN V.01	45





INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019 - CUARTO TRIMESTRE

- PERIODO DEL PEI : 2019
- SECTOR : Gobierno Local
- PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
- UNIDAD EJECUTORA : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAPUNTA
- FECHA : 28 DE FEBRERO 2020

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta correspondiente al año fiscal 2019, es un instrumento de gestión de corto plazo en el cual se establecen las actividades y metas por cada una de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de La Punta se encuentra elaborado de acuerdo a la normativa vigente del ente Rector CEPLAN y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de la Entidad (S/ 24,296,996 soles), el Presupuesto Institucional Modificado de la Entidad (S/ 30,693,863 soles) y la ejecución del Presupuesto de la Entidad (S/ 26,159,715.27 soles). Asimismo, el total de actividades operativas e inversiones programadas son 211 de los cuales 204 corresponde a actividades operativas y siete (7) a inversiones.

Este documento de gestión describe y muestra el avance de las actividades operativas e inversiones previstas por cada una de las unidades orgánicas a través del cumplimiento de metas físicas proyectadas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Los objetivos de la presente evaluación son:

- Determinar el avance de cumplimiento de las metas físicas programadas para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019.
- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo, así como las medidas para el cumplimiento de las metas programadas, medidas de mejora continua, conclusiones y recomendaciones.

Para la evaluación trimestral del POI se utilizó la siguiente metodología:

- Se realizó el cruce de información entre las metas físicas ejecutadas y programadas (incluye metas modificadas) para el indicador de eficacia. Asimismo, las calificaciones que se otorgaron da cuenta del nivel de avance de cumplimiento de las metas físicas, teniendo en consideración los rangos siguientes:

CUADRO N° 01 "RANGO DE CALIFICACION – EVALUACION TRIMESTRAL"

RANGO DE AVANCE TRIMESTRAL		RANGO DE AVANCE ANUAL	
RANGO DE AVANCE	CALIFICACIÓN	RANGO DE AVANCE	CALIFICACIÓN
Sin ejecución	Deficiente	Sin ejecución	Deficiente
<5%		<25%	
5 - 15%	Inferior	25 - 50%	Inferior
15 - 20%	Aceptable/Bueno	50 - 75%	Aceptable/Bueno
20 - <25%	Moderado/Regular	75 - <100%	Moderado/Regular
25%	Óptimo/ Muy Bueno	100%	Óptimo/ Muy Bueno
Mayor de 25%		Mayor de 100%	

1.1. Antecedentes

- Plan de Desarrollo Local Concertado-PDC 2016-2021, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 003-025-2016 de fecha 27 de diciembre 2016.
- Plan Estratégico Institucional 2019-2022, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 003-008-2019 de fecha 01 de abril de 2019.
- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado con Ordenanza N° 002-2019-MDLP/AL de fecha 13 de marzo de 2019.
- Plan Operativo Institucional – POI 2019, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 176-2018-MDLP/AL de fecha 26 de diciembre de 2018.

1.2. Base Legal

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley N° 29298, y Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 142-2009-EF.
- Decreto Legislativo N° 1088: "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)".
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Directiva N° 001-2017- CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.
- Directiva N° 002-2017-MDLP/OPP "Directiva para la Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Punta, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 117-2017.
- Directiva N° 003-2017-MDLP/OPP "Directiva para la Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual de la Municipalidad Distrital de La Punta ", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 134-2017.



1.3. Marco Estratégico Institucional


El Plan Operativo Institucional del año fiscal 2019 se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de la Punta 2016-2021 y al Plan Estratégico Institucional 2019–2022 de la Municipalidad Distrital de La Punta; posee en su estructura un enfoque dinámico y analítico que va orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos, en relación a las actividades programadas por cada unidad orgánica.

VISIÓN TERRITORIAL AL 2021

Somos un distrito residencial, seguro, ordenado, ecológico, saludable, moderno e innovador, que respeta y conserva su patrimonio histórico y medio ambiente, sus vecinos son solidarios y privilegian una cultura cívica y de valores.

La comunidad punteña acompañando activamente a su gobierno local, han logrado un distrito con alta calidad de vida para todos los niveles de su población, por su cobertura de servicios de salud, educación, empleo y recreación.

Fuente: PDLC 2016-2021

EJES DE ESTRATÉGICOS PDLC 2016 – 2021

Fuente: PDLC2016 - 2021

MISION PEI 2019 – 2022

Brindar servicios públicos,
promoviendo el desarrollo integral y
sostenido en el distrito de La Punta, de
manera oportuna y con calidad basado
en la eficiencia y transparencia.

Fuente: PEI 2019-2022

CAPITULO II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019:

Hasta el tercer trimestre se realizaron modificaciones en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Distrital de La Punta, debido a la incorporación y anulación de actividades operativas; así como cambios en las cantidades de la meta física de algunos centros de costos en el aplicativo de CEPLAN y la incorporación de inversiones para este año.

Como podemos apreciar en el Cuadro N° 02 la cantidad de actividades operativas (AO) es de 211 de las cuales 204 corresponde a AO y 7 a inversiones. Del total de actividades operativas, 127 no presentan modificaciones de meta física, 51 presentan modificación de meta física; 33 fueron incorporados y 13 AO fueron anuladas. Asimismo, se puede apreciar que entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre no se presenta modificaciones en el plan operativo.

CUADRO N° 02 “RESUMEN DE MODIFICACIONES – POI 2019”

DETALLE	MODIFICACIONES – METAS FISICAS			
	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.
N° Inversiones	1	1	7	7
N° AO	205	205	204	204
N° Total AO e inversiones (a+b+c)	206	206	211	211
- Con meta Física anual NO Modificada (a)	129	129	127	127
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/	50	50	51	51
- Incorporadas (c) 4/	27	27	33	33
- Anuladas (d) 5/	12	12	13	13

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN.





2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

A. Avance de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional del PEI 2019-2022:

CUADRO N°3 AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - POI MODIFICADO

PRORIDAD DE	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRORIDAD DE	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	N° DE AO/ INVERSIONES	AVANCE ANUAL DE AO E INVERSIONES 1/					
					SIN EJECUCIÓN	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	MAYOR DE 100%
1	OEI.01 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	1	AEI.01.01 : ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA	8						311 %
2	OEI.05 : PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1	AEI.05.01 : PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	21						146 %
		2	AEI.05.02 : PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	36						108 %
3	OEI.07 : PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	1	AEI.07.02 : CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1						
		2	AEI.07.01 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1						
		3	AEI.07.03 : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1						
4	OEI.03 : CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1	AEI.03.01 : PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1				82 %		
5	OEI.04 : CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1	AEI.04.01 : PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	11						112 %
		2	AEI.04.02 : PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	5						105 %
6	OEI.08 : MANTENER LOS INDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1	AEI.08.01 : PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA	2		0 %				
		2	AEI.08.02 : PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.	2						165 %
		3	AEI.08.03 : PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA	1						900 %
		1	AEI.02.01 : ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	1						
7	OEI.02 : PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	2	AEI.02.02 : SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	12				78 %		
		3	AEI.02.03 : MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.	7			70 %			
8	OEI.09 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.09.06 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	4						105 %
		2	AEI.09.03 : PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	6						110 %
		3	AEI.09.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	41						155 %
		4	AEI.09.02 : PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	14				81 %		
		5	AEI.09.04 : PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	10						110 %
9	OEI.06 : PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.	6	AEI.09.05 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	26						
		1	AEI.06.01 : PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO DE LA PUNTA.	0					100 %	
TOTAL				211						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



De acuerdo al cuadro anterior (cuadro N° 03) el avance anual de ejecución de las actividades operativas del POI 2019 en relación a los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales se desglosa lo siguiente:

- ✓ Las acciones estratégicas institucionales con mayor número de actividades operativas son las siguientes: AEI.09.01: Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad distrital de La Punta(41); AEI.05.02: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta (36); AEI.09.05: Sistema de control interno implementado en la Municipalidad distrital de La Punta (26) y AEI.05.01: Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta (21).
- ✓ Las actividades operativas con mayor porcentaje de avance se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales: AEI.08.03: Plan de programas preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta (900%); AEI.01.01: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito La Punta (311%); AEI.08.02: Plan de Patrullaje Integrado anual por sectores en beneficio de la población del distrito de La Punta (165%); AEI.09.01: Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad distrital de La Punta (155%) y AEI.05.01 Programas de Actividades Deportivas Municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta (146%).
- ✓ Las actividades operativas con menor porcentaje de avance se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales: AEI.08.01: Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de La Punta (0%); AEI.02.03: Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta (70%); AEI.02.02: Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta (78%); AEI.09.02: Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta (81%) y AEI.03.01: Programas de Salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta (82%).

B. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN

De acuerdo al cuadro N° 4 las funciones con mayor cantidad de actividades operativas (AO) son las siguientes: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (96 AO); Cultura y deporte (38 AO); Protección social (25 AO) y Ambiente (19 AO). Asimismo, las funciones con mayor porcentaje de avance son: Vivienda y desarrollo urbano (380%); Orden público y seguridad (308%); Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (127%) y Cultura y deporte (124%)



CUADRO N°4 AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN - POI MODIFICADO

FUNCIÓN	N° AO/ INVERSIONES	AVANCE ANUAL DE AO E INVERSIONES 1/					
		SIN EJECUCIÓN	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100% MAYOR DE 100%
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	96						127 %
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12						308 %
08 COMERCIO	1						118 %
10 AGROPECUARIA	1					82 %	
17 AMBIENTE	19					80 %	
18 SANEAMIENTO	2			43 %			
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6						380 %
20 SALUD	10					92 %	
21 CULTURA Y DEPORTE	38						124 %
23 PROTECCION SOCIAL	25						118 %
24 PREVISION SOCIAL	1					90 %	
TOTAL	211						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



C. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS:

El cuadro N° 5 muestra el avance físico trimestral y anual de las actividades operativas e inversiones por cada centro de costos; del presente cuadro podemos indicar lo siguiente: el centro de costo con mayor número de actividades operativas es el Órgano de Control Interno con 26 actividades operativas; Esparcimiento con 14 actividades operativas; Cultura 11 actividades operativas y División de Salud con 10 actividades operativas. En relación al avance físico del trimestre, el promedio es 124% y el promedio de avance físico anual es 90%. El desagregado por cada centro de costo se detalla en el literal E.

**CUADRO N° 5 AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
POR CENTROS DE COSTOS**

CENTRO DE COSTO	N° DE AO/ INVERSIONES	AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE 2/	AVANCE FÍSICO ANUAL 3/ IV TRIM.
01 : CONSEJO MUNICIPAL			
01.01 : Concejo Municipal	1		108 %
02 : Alcaldía			
02.01 : Alcaldía	4	83 %	118 %
02.02 : Órgano de Control Institucional	26	12 %	100 %
02.03 : Oficina Secretaría General, Archivo y Comunicaciones			
02.03.01 : Oficina de Secretaría General	4	115 %	111 %
02.03.02 : Comunicaciones	3	96 %	131 %
02.03.03 : Registro Civil	5	92 %	128 %
02.04 : Procuraduría Municipal	3		120 %
03 : Gerencia Municipal			
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	1	137 %	107 %
03.01.01 : CALIDAD	1		62 %
03.02 : Gerencia de Rentas			
03.02.01 : Gerencia de Rentas	1	95 %	102 %
03.02.02 : Ejecución Coactiva	1	97 %	100 %
03.02.03 : Comercialización	1	127 %	118 %
03.02.04 : Departamento de Atención al Vecino	1		104 %
03.03 : Oficina General de Administración			
03.03.01 : Oficina General de Administración	5	166 %	215 %
03.03.02 : Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	3	631 %	203 %
03.03.03 : Unidad de Tecnología de la Información	4	244 %	119 %
03.03.04 : Unidad de Contabilidad	4	58 %	53 %
03.03.05 : Unidad de Tesorería	6		111 %
03.03.06 : Unidad de Recursos Humanos	7		143 %
03.04 : Oficina de Asesoría Jurídica			
03.04.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	7	88 %	100 %
03.05 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
03.05.01 : Oficina de planeamiento y presupuesto	9	81 %	80 %
03.06 : Gerencia de Desarrollo Humano			
03.06.01 : Gerencia de Desarrollo Humano	5	103 %	93 %
03.06.02 : División de Salud	10	89 %	92 %
03.06.03 : División de Bienestar Social			
03.06.03.01 : División de Bienestar Social	5		180 %
03.06.03.02 : Programa del Vaso de Leche	3		111 %
03.06.03.03 : Programa de Lonchera Municipal	5	90 %	101 %
03.06.03.04 : Programa Tratamiento de Drogas	5	71 %	91 %
03.06.03.05 : Centro Integral del Adulto Mayor	4	128 %	93 %



CENTRO DE COSTO	N° DE AO/ INVERSIONES	AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE 2/	AVANCE FÍSICO ANUAL 3/
			IV TRIM.
03.06.04 : División de Educación y Cultura			
03.06.04.01 : División de Educación y Cultura	5		105 %
03.06.04.02 : Cultura	11		112 %
03.06.05 : División de Deporte y Esparcimiento	2		104 %
03.06.05.01 : Deporte	5	261 %	181 %
03.06.05.02 : Esparcimiento	14	75 %	77 %
03.06.06 : Participación Vecinal	4		55 %
03.07 : Gerencia de Desarrollo Urbano			
03.07.01 : Gerencia de Desarrollo Urbano	8	0 %	311 %
03.08 : Gerencia de Servicios a la Ciudad			
03.08.01 : Gerencia de Servicios a la Ciudad	5		98 %
03.08.02 : División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	1		100 %
03.08.02.01 : Limpieza Pública	4	113 %	94 %
03.08.02.02 : Parques y Jardines	3		29 %
03.08.02.03 : Maestranza y Servicios Generales	2		43 %
03.08.03 : División de Medio Ambiente	5		103 %
03.09 : Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal			
03.09.01 : Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	2	50 %	0 %
03.09.02 : División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	3		
03.09.03 : División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	3	129 %	436 %
TOTAL	211		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

D. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE:

El siguiente cuadro muestra por rangos el avance en la ejecución de las actividades operativas de las cuales podemos decir lo siguiente: 9 AO no presentan ejecución al cuarto trimestre; 2 AO presentan avance menor al 25%; 4 AO se encuentran en el rango de 25%-50%; 24 AO se encuentran en el rango de 50%-75%; 36 AO se encuentran en el rango de 75% y menor a 100%; 51 AO presentan un rango de 100% y 85 AO se encuentran en el rango mayor de 100%. El desagregado por cada centro de costo se detalla en el literal E.



CUADRO N°6 AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE - POI MODIFICADO

RANGO DE AVANCE	N° DE AO E INVERSIONES IV TRIMESTRE
Sin ejecución	9
<25%	2
25 - 50%	4
50 - 75%	24
75 - <100%	36
100%	51
Mayor de 100%	85
TOTAL	211

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

E. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS DESAGREGADO:

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

- ✓ **CONCEJO MUNICIPAL:** Para el cuarto trimestre el Concejo Municipal obtuvo un 29% de avance óptimo respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
01.01: Concejo Municipal	Sesión	24	24	7	29%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 15,210.00 soles correspondientes al pago de dietas de los regidores, lo que represente el 25% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos, según cuadro siguiente:

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0014	0001109 Normar y Fiscalizar	100,840	61,040	15,210.00	15%	25%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

El Concejo Municipal tiene programado una actividad operativa en el POI 2019; habiéndose realizado 7 sesiones de concejo en el cuarto trimestre, según cuadro siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Sesiones de Concejo	SESION	24	24	7	29%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **ALCALDÍA:** El cuarto trimestre alcanzó un avance de 41% y 16% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando 55 documentos relacionados con proyectos de ordenanza, resoluciones de alcaldía, decretos de alcaldía, entre otros (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.01: ALCALDIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.01: Alcaldía	Documento	135	336	55	41%	16%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 85,018.70 soles, representando el 27% y 22% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos:

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0016	0018298 Normar y fiscalizar la conducción municipal	314,732	380,619	85,018.70	27%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.01: ALCALDIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Convocar y presidir las sesiones y ejecutar los acuerdos de concejo.	Acción	24	120	23	96%	19%
2	Proponer proyectos de ordenanza al concejo y promulgarlas	Documento	10	10	4	40%	40%
3	Dictar decretos y resoluciones de alcaldía	Documento	95	200	27	28%	14%
4	Celebración de convenios con entidades públicas y privadas	Convenio	6	6	1	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO:** Se efectuaron 23 documentos con lo cual se obtuvo un indicador de eficacia de 44% y 29% respecto a la meta física programada y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.02: ORGANO DE CONTROL INTERNO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.02: Órgano de Control Institucional	Documento	52	80	23	44%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 43,626.02 soles lo que representa el 12% y 9% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0027	0000537 Control y Auditoria	359,508	483,414	43,626.02	12%	9%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.02: ORGANO DE CONTROL INTERNO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Gestión administrativa del OCI.	Informe	12	12	3	25%	25%
2	Atención de encargos de CGR.	Informe	2	0	0	0%	0%
3	Atención de encargos del congreso.	Informe	2	2	0	0%	0%
4	Evaluación de denuncias.	Informe	1	1	1	100%	100%
5	Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.	Informe	1	1	0	0%	0%
6	Participación en comisión de cautela.	Informe	1	1	0	0%	0%
7	Orientación de oficio	Informe	5	5	2	40%	40%
8	Vista de control	Informe	3	3	2	67%	67%
9	Acción simultánea	Informe	2	2	0	0%	0%
10	Auditoria de cumplimiento 1	Acciones de Auditoria	1	1	1	100%	100%
11	Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.	Informe	6	6	1	17%	17%
12	Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.	Informe	2	2	0	0%	0%
13	Auditoria de cumplimiento 2	Acciones de	1	1	0	0%	0%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
		Auditoria					
14	Informe anual del concejo municipal	Informe	0	1	0	0%	0%
15	Verificación mensual de registros de Infobras	Informe	12	12	3	25%	25%
16	Seguimiento de la implementación del sistema de control interno.	Informe	1	1	1	100%	100%
17	Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de operativos de control simultáneo	Informe	0	2	0	0%	0%
18	Verificar el cumplimiento del numeral 58.4 del TUO de la Ley N° 27444	Informe	0	4	1	0%	25%
19	Seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión	Informe	0	2	0	0%	0%
20	Verificar cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información pública	Informe	0	4	1	0%	25%
21	Recopilar y procesar información para fines de control	Informe	0	4	1	0%	25%
22	Control concurrente	Informe	0	6	1	0%	17%
23	Visita preventiva	Informe	0	1	0	0%	0%
24	Verificar el cumplimiento de encargos legales	Informe	0	1	2	0%	200%
25	Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados	Informe	0	2	1	0%	50%
26	Verificar el cumplimiento de la Ley de Nepotismo (Ley N° 26771 y su modificatoria por Ley N° 30294)	Informe	0	1	1	0%	100%
27	Seguimiento a la implementación de medidas correctivas respecto a los indicios de irregularidades comunicados a través de una alerta de control	Informe	0	2	1	0%	50%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES:** obtuvo un indicador de eficacia de 57% y 10% respecto a la meta física programada y modificada, respectivamente; ejecutando un total de 2,538 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO COSTOS 02.03.01: SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.03.01: Oficina de Secretaría General	Documento	4,414	25,064	2,538	57%	10%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado es S/ 272,280.28 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la ejecución de actividades relacionadas con el apoyo administrativo al Concejo Municipal y Alcaldía (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0018	0024298 Apoyo Institucional	401,059	1,113,484	272,280.28	68%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO COSTOS 02.03.01: SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Realizar acciones relacionadas con acceso a la información	Documento	20	40	13	65%	33%
2	Sesiones de concejo	Sesión	24	24	7	29%	29%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
3	Recibir y distribuir la documentación presentada a la institución	Documento	3,950	6,000	1,558	39%	26%
4	Realizar los procesos de archivamiento y conservación de documentos	Unidad*	420	19,000	960	229%	5%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **COMUNICACIONES:** Se ha obtenido un indicador de eficacia de 186% y 43% en relación a la meta de apertura y modificada, respectivamente mostrando un nivel óptimo de avance, realizando un total de 335 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.02: COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.03.02: Comunicaciones	Acción	180	780	335	186%	43%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 78,621.71 soles lo que representa un 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0019	0026285 Fortalecimiento de Imagen Institucional	174,322	361,380	78,621.71	45%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.03.02: COMUNICACIONES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Impresión de material gráfico publicitario e institucional	Acción	64	64	15	23%	23%
2	Promoción, cobertura y difusión de avisos municipales	Acción	100	700	320	320%	46%
3	Confección de material protocolar y merchandising	Acción	16	16	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **REGISTRO CIVIL:** El porcentaje de ejecución de las actividades operativas es de 38% respecto a la meta física de apertura y modificada por la elaboración de 42 documentos relacionados al procedimiento administrativo para la realización de matrimonios (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.03.03: REGISTRO CIVIL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.03.03: Registro Civil	Documento	111	111	42	38%	38%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 18,521.51 soles lo que representa un 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente).

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0017	0021292 Brindar y mejorar la atención al Público	41,611	64,703	18,521.51	45%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.03.03: REGISTRO CIVIL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	EJEC. IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Apertura de expediente matrimonial	Documento	43	43	11	26%	26%
2	Dispensa de publicación de edicto	Documento	6	6	3	50%	50%
3	Exhibición de edictos de otras municipalidades	Documento	3	3	2	67%	67%
4	Ceremonia matrimonial	Acción	54	54	23	43%	43%
5	Constancia de tramite matrimonial	Documento	5	5	3	60%	60%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROCURADURÍA:** se realizaron 145 acciones relacionadas a la defensa de la entidad, lo que representa el 31% de la meta física modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 02.04: PROCURADURIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
02.04: Procuraduría Municipal	Acción	12	465	145	1208%	31%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el cuarto trimestre fue de S/ 75,657.50 soles lo que representa el 27% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0028	0027057 Pago de deudas por Sentencias Judiciales	267,483	276,087	75,657.50	28%	27%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 02.04: PROCURADURIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Interponer recursos o medios impugnatorios	Acción	4	165	59	1475%	36%
2	Realizar las causas procurando obtener los resultados esperados, ejercitando las medidas necesarias para hacer efectivas las sentencias obtenidas a favor de la institución	Acción	4	160	46	1150%	29%
3	Interactuar en coordinación con las distintas áreas para cumplir con la meta física	Acción	4	140	40	1000%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA MUNICIPAL:** El avance en el cuarto trimestre es 36% respecto a la meta física de apertura y modificada realizando un total de 144 acciones de monitoreo y supervisión para el cumplimiento de acciones programadas por las gerencias que conforman la Municipalidad Distrital de La Punta (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.01: Gerencia Municipal	Acción	400	400	144	36%	36%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 98,603.33 soles lo que representa el 27% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0015	0006136 Gestión Municipal	312,540	368,553	98,603.33	32%	27%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios públicos municipales en coordinación con las gerencias que conforman la municipalidad distrital de la punta.	Acción	400	400	144	36%	36%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **CALIDAD:** Se realizaron 45 acciones de seguimiento para brindar un adecuado y oportuno servicio de calidad a la población punteña, obteniendo un indicador de eficacia de 12% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.01.01: CALIDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.01.01: Calidad	Acción	365	365	45	12%	12%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.01.01: CALIDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios brindados por la MDLP a los vecinos del distrito	Acción	365	365	45	12%	12%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE RENTAS:** Se elaboraron 427 documentos, obteniendo un indicador de eficacia de 26% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.01: Gerencia de Rentas	Documento	1,630	1,630	427	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 134,172.65 soles lo que representa el 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUATRO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0031	0003224 Administración de recursos municipales	247,044	457,067	134,172.65	54%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Proponer, programar y supervisar las actividades para el desarrollo óptimo de las áreas a cargo.	Documento	1,630	1,630	427	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **EJECUCIÓN COACTIVA:** Se elaboraron 1,024 documentos lo que representa un avance del 23% de la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.02: Ejecución Coactiva	Documento	4,550	4,550	1,024	23%	23%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 21,797.24 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0030	0001494 Cobranza Tributaria	95,490	96,991	21,797.24	23%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a través de notificaciones y medidas cautelares respecto a la cobranza de deudas tributarias y no tributarias.	Documento	4,550	4,550	1,024	23%	23%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **COMERCIALIZACIÓN:** Alcanzó un indicador de eficacia de 91% y 35% respecto a la meta física de apertura y modificada, elaborando un total de 127 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.03: COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.03: Comercialización	Documento	140	365	127	91%	35%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 30,580.00 soles lo que representa el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0043	0025701 Desarrollo Económico Local	103,561	150,391	30,580.00	30%	20%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.02.03: COMERCIALIZACION

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Administración de servicios de parqueo vehicular y baños públicos municipales	Acción	140	365	127	91%	35%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO:** alcanzó un indicador de eficacia de 17% mostrando un nivel óptimo de avance, respecto a la meta física de apertura y modificada, respetivamente; asimismo se elaboró un total de 400 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.02.04: Departamento de Atención al Vecino	Documento	2,410	2,410	400	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 19,523.66 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0032	0031843 Mejoramiento de la recaudación tributaria y ordenamiento urbano	87,922	90,267	19,523.66	22%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa realizada es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS COSTOS 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Gestión de cobranza, atención y orientación al contribuyente.	Documento	2,410	2,410	400	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN:** Se ha obtenido un indicador de 59% y 33% respecto a la meta física de apertura y modificada; realizando un total de 12,325 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.01: Oficina General de Administración	Documento	21,064	37,564	12,325	59%	33%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 115,427.64 soles lo que representa el 27% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0020	0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros	640,631	431,673	115,427.64	18%	27%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Realizar acciones dirigidas a la planificación, organización, dirección y control de los sistemas administrativos a cargo de la oficina general de administración	Acción	12	12	8	67%	67%
2	Disponer los recursos económicos y financieros para el cumplimiento de las funciones programadas durante el ejercicio.	Documento	5,600	32,000	10,635	190%	33%
3	Elaborar y aprobar actos e instrumentos administrativos.	Documento	15,400	5,500	1,670	11%	30%
4	Presidir e integrar comités y comisiones de trabajo de la municipalidad distrital de la punta.	Documento	40	40	4	10%	10%
5	Realización de otras actividades administrativas	Acción	12	12	8	67%	67%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES:** Se realizaron 1,755 documentos lo que representa el 113% de avance respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.02: UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.02: Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	Documento	1,547	1,547	1,755	113%	113%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 383,091.20 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0024	0053889 Provisión de Información sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales	1,911,603	1,805,425	383,091.20	20%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.02: UNIDAD DE LOGISTICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Gestionar el suministro en forma eficiente de los diversos servicios básicos	Documento	162	162	24	15%	15%
2	Programación y gestión del sistema de logística	Acción	1,384	1,384	1,731	125%	125%
3	Programación, control y de los bienes/muebles de la MDLP	Acción	1	1	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:** Ha obtenido un indicador 45% y 40% respecto a la meta física de apertura y modificada, mostrando un nivel óptimo de eficacia; realizando un total de 1,663 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.03: Unidad de Tecnología de la Información	Acción	3,676	4,156	1,663	45%	40%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 117,878.79 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0023	0031382 Fortalecimiento del Sistema Informático	364,066	547,992	117,878.79	32%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar asistencia técnica e información y capacitación sobre las aplicaciones y recursos de enseñanza-aprendizaje como transferencia de información	Acción	2,584	2,584	755	29%	29%
2	Mantenimiento, desarrollo e implementación de aplicaciones, sistemas de gestión para la municipalidad	Acción	348	828	455	131%	55%
3	Realizar mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de cómputo y servidores, mantenimiento anual de equipos de cómputo e impresoras (334), redes en genera y asegurar la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la municipalidad	Acción	744	744	453	61%	61%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE CONTABILIDAD:** Ha obtenido un indicador de 16% respecto a la meta física de apertura y programada, realizando un total de 13,665 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.04: Unidad de Contabilidad	Acción	84,017	84,017	13,665	16%	16%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 75,013.29 soles lo que representa el 22% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0022	0020806 Pago de Devengados	259,844	336,754	75,013.29	29%	22%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Control de la documentación que sustenta los gastos	Acción	12,000	12,000	3,312	28%	28%
2	Ejecución de arqueos de caja	Acción	12	12	2	17%	17%
3	Realización de inventarios de almacén y bienes	Acción	5	5	1	20%	20%
4	Efectuar acciones necesarias para la emisión y sustentación de estados financieros	Acción	72,000	72,000	10,350	14%	14%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE TESORERÍA:** En el cuarto trimestre presenta una ejecución de 12,003 documentos lo que representa un indicador de 59% y 26% respecto a la meta física programada y ejecutada:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.05: Unidad de Tesorería	Documento	20,400	46,860	12,003	59%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 74,253.46 soles lo que representa el 23% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0021	0017253 Gerenciar recursos financieros, económicos y materiales	352,492	323,307	74,253.46	21%	23%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Atención a los contribuyentes del distrito	Acción	2,600	26,256	5,311	204%	20%
2	Pagos de remuneraciones al personal, servicios básicos, obligaciones a entes recaudadores (PDT-AFP)	Documento	2,200	1,140	297	14%	26%
3	Realización de los depósitos a las cuentas de la municipalidad, transferencia bancarias, cartas ordenes otros	Acción	600	720	152	25%	21%
4	Registro de las operaciones de ingresos y gastos al sistema SIAF	Acción	11,000	9,120	3,178	29%	35%
5	Emisión de cheques, reportes diarios, abonos CCI	Documento	3,920	9,600	3,026	77%	32%
6	Conciliaciones bancarias, conciliación de ingresos	Documento	80	24	39	49%	163%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:** El indicador obtenido es 39% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando un total de 2,476 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.03.06: Unidad de Recursos Humanos	Documento	6,358	6,371	2,476	39%	39%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 377,920.05 soles lo que representa el 25% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0026	0030930 Dotar de personal	1,192,986	1,357,102	337,897.92	28%	25%
0038	0001154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	182,160	171,160	40,022.13	22%	23%
TOTAL		1,375,146	1,528,262	377,920.05	27%	25%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Organización del trabajo y su distribución	Acción	6	6	0	0%	0%
2	Gestión del empleo	Acción	1,295	1,295	1,067	82%	82%
3	Gestión de la compensación	Planilla	4,570	4,570	1,317	29%	29%
4	Gestión del desarrollo y capacitación	Acción	253	253	3	1%	1%
5	Gestión de las relaciones humanas y sociales	acción	66	66	46	70%	70%
6	Implementación de la gestión del rendimiento	Documento	0	13	3	0%	23%
7	Gestión de la compensación	Planilla	168	168	40	24%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA:** Ha obtenido un indicador de 21% respecto a la meta física de apertura y modificada, ejecutando un total de 756 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.04.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.04.01: Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	3,615	3,615	756	21%	21%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 60,978.72 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0025	0000870 Fortalecimiento Institucional	263,564	252,172	60,978.72	23%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.04.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar asesoramiento jurídico a la alta dirección y a los demás órganos de la entidad.	Acción	1,000	1,000	200	20%	20%
2	Revisar y/o reformular y visar los diversos dispositivos legales que se requieran aprobar para el desarrollo de la gestión institucional (resoluciones, directivas, ordenanzas, decretos así como convenios, etc.	Documento	280	280	73	26%	26%
3	Emitir informes y/o memorandums legales absolviendo las consultas presentadas por las diversas unidades orgánicas de la institución.	Documento	400	400	101	25%	25%
4	Recopilar, organizar, actualizar y sistematizar las normas legales en general y las relacionadas con el gobierno local	Acción	365	365	92	25%	25%
5	Comunicar a las áreas estructurales de la municipalidad las normas legales publicadas en especial las de interés institucional.	Documento	1,400	1,400	252	18%	18%
6	Asistir a reuniones fuera y dentro de la institución, a distintos organismos, instituciones y estudios de consultoría y/o trámites para la entidad.	Acción	150	150	35	23%	23%
7	Elaboración de actas, dictámenes y resoluciones como integrante de comisiones de gestión.	Documento	20	20	3	15%	15%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:** Se obtuvo un indicador de eficacia de 18% habiéndose realizado un total de 1,844 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.05.01: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	10,261	10,304	1,844	18%	18%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.



El monto ejecutado fue de S/ 130,284.85 soles lo que representa el 19% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0013	0016491 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	2,998,904	693,988	130,284.85	4%	19%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Asesoramiento permanente a la alta dirección y a las unidades orgánicas durante el proceso presupuestario en diversas fases, así como en materia de racionalización administrativa y planeamiento.	Acción	552	552	125	23%	23%
2	Elaboración de informes técnicos en materia de planeamiento, presupuesto y racionalización.	Documento	80	80	22	28%	28%
3	Registro de información presupuestal del gasto, modificaciones presupuestales en el sistema INTRASIG, así como la emisión de certificaciones presupuestal en el sistema SIAF.	Documento	9,600	9,600	1,664	17%	17%
4	Programación, formulación y aprobación del Presupuesto Multianual 2019-2021, Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2019.	Documento	4	4	2	50%	50%
5	Conciliación Anual 2018, I Semestre 2019, Evaluación Anual del POI 2018 y I Semestre 2019.	Documento	4	12	1	25%	8%
6	Elaborar, evaluar informes técnicos sobre los proyectos de inversión pública, así como emitir declaratoria de viabilidad y seguimiento de la ejecución de los mismos.	Documento	8	15	2	25%	13%
7	Programación y conducción del Presupuesto Participativo 2020	Acción	2	9	0	0%	0%
8	Elaboración de la Memoria Anual, Informe Estadístico y Rendición de Cuentas 2018.	Documento	3	3	1	33%	33%
9	Formulación y/o actualización de documentos de gestión relacionados al Sistema de Racionalización Administrativa y Modernización Pública.	Documento	8	29	27	338%	93%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO:** obtuvo un indicador de eficacia de 25% y 24% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando un total de 709 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.01: Gerencia de Desarrollo Humano	Acción	2,784	2,904	709	25%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 116,765.37 soles lo que representa el 18% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos. Este centro de costos presenta dos metas presupuestales (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0034	0000218 Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado	510,342	637,160	115,753.37	23%	18%
0052	0215059 Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	0	3,279	1,012.00	0%	31%
TOTAL		510,342	640,439	116,765.37	23%	18%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Otorgamiento de donaciones	Acción	36	36	2	6%	6%
2	Otorgamiento de subvenciones sociales	Acción	48	48	4	8%	8%
3	Realización de actividades administrativas y de supervisión de la gerencia	Acción	2,448	2,448	612	25%	25%
4	Mantenimiento y actividades en el local del miradora	Acción	120	0	0	0%	0%
5	Promover actividades en el centro de encuentro punteño (CEP)	Acción	132	132	45	34%	34%
6	Ejecución de meta 4 - Programa de incentivos 2019 (acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia)	Familia	0	240	46	0%	19%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE SALUD:** obtuvo un indicador de eficacia de 27% y 26% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; habiéndose efectuado un total de 7,899 atenciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.02: División de Salud	Atención	29,085	30,327	7,899	27%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 375,883.39 soles lo que representa el 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos. Este centro de costos presenta dos metas presupuestales (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0007	0059285 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	26,245	18,245	4,500.00	17%	25%
0036	0000299 Brindar atención básica de salud	693,638	1,298,258	371,383.39	54%	29%
TOTAL		719,883	1,316,503	375,883.39	52%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar campañas integrales de salud	Campaña	2	8	2	100%	25%
2	Realizar actividades preventivas de salud: mini campañas y charlas preventivo - promocionales	Campaña	15	15	2	13%	13%
3	Realizar reuniones del club de la salud	Acción	4	4	0	0%	0%
4	Brindar atenciones especializadas en consultorios médicos municipales	Atención	22,800	22,800	5,675	25%	25%
5	Brindar atenciones médicas domiciliarias	Atención	2,160	2,160	686	32%	32%
6	Brindar el servicio de transporte asistido de pacientes - ambulancia municipal	Atención	480	480	61	13%	13%
7	Brindar atenciones de salud en unidad médica de CIA.de Bomberos N° 34 - Convenio-Inter-Institucional	Atención	2,160	2,160	326	15%	15%
8	Brindar atenciones de terapia física y rehabilitación	Atención	1,440	2,600	1,108	77%	43%
9	Supervisar y coordinar acciones de salud	Supervisión	12	12	3	25%	25%
10	Inspecciones sanitarias en el mercado de abastos del distrito	Acción	12	88	36	300%	41%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:** obtuvo un indicador de eficacia de 225% y 73%, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; efectuándose un total de 1,730 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.01: División de Bienestar Social	Acción	973	2,995	1,730	225%	73%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 243,389.00 soles lo que representa el 29% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0033	0000145 apoyo a la acción comunal	369,744	827,417	243,389.00	66%	29%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Oportunidad laboral a personas adultas mayores - Brigada Ciudadana	Persona	120	100	100	83%	100%
2	Servicio de terapia física y rehabilitación - OMAPED	Taller	310	1,090	423	136%	39%
3	Brindar estimulación a personas discapacitadas	Acción	315	315	1,040	330%	330%
4	Apoyo a casos sociales y evaluaciones socio económicas	Acción	205	820	48	23%	6%
5	Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA	Atención	23	670	119	517%	18%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE:** este programa obtuvo un indicador de eficacia de 12% y 30%, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; distribuyendo un total de 1,564 raciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.02: Programa del Vaso de Leche	Ración	13,271	5,300	1,564	12%	30%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 19,080.95 soles lo que representa el 36% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0042	0001496 Brindar asistencia alimentaria	30,742	52,675	19,080.95	62%	36%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Preparación y distribución de una ración alimenticia a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Ración	13,271	5,300	1,564	12%	30%
2	Monitoreo nutricional y vigilancia de la seguridad alimentaria nutricional	Evaluación	19	48	12	63%	25%
3	Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de sesiones educativas y demostrativas	Capacitación	7	34	8	114%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROGRAMA ALIMENTARIO –PLM:** Este programa obtuvo un indicador de eficacia de 15% y 24%, respecto a la meta física de apertura y modificada; distribuyendo un total de 5,880 raciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.03: Programa de Lonchera Municipal	Ración	38,518	25,000	5,888	15%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 72,940.98 soles lo que representa el 63% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0035	0014920 Brindar asistencia social	86,325	116,027	72,940.98	84%	63%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios del Programa Lonchera Municipal.	Ración	38,518	25,000	5,888	15%	24%
2	Elaboración de documentos, monitoreo, supervisión, y evaluación de los programas sociales.	Documento	85	85	17	20%	20%
3	Monitoreo nutricional y vigilancia de la seguridad alimentaria - nutricional a los beneficiarios de los programas sociales y estudiantes de las instituciones educativas del distrito.	Supervisión	21	21	7	33%	33%
4	Promover hábitos y estilos de vida saludable a través de sesiones educativas y demostrativas de promoción de la salud a los alumnos de las instituciones educativas del distrito.	Acción	44	44	6	14%	14%
5	Capacitación a los socios y beneficiarios de los programas sociales sobre alimentación, nutrición y estilos de vida saludables.	Capacitación	25	25	6	24%	24%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS:** Este programa obtuvo un indicador de eficacia de 31%, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizando 793 atenciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.04: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.04: Programa Tratamiento de Drogas	Atención	2,550	2,550	793	31%	31%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 22,746.00 soles lo que representa el 19% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0041	0038841 Prevención del consumo de drogas	144,061	122,766	22,746.00	16%	19%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.04: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de actividades preventivas a la población punteña	Acción	50	50	6	12%	12%
2	Atenciones psicológicas a la población del distrito de la punta	Atención	2,500	2,500	783	31%	31%
3	Desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento a pacientes en tratamiento	Acción	30	30	10	33%	33%
4	Realización de acciones de apoyo a integrantes del PLCD a través de la reinserción	Acción	12	12	1	8%	8%
5	Internamiento de pacientes	Atención	50	50	10	20%	20%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR – CIAM:** La actividad principal es la de brindar alimentación saludable de acuerdo a las necesidades del adulto mayor, repartiendo un total de 8,736 raciones. El indicador de eficacia obtenido es de 31% respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.03.05: Centro Integral del Adulto Mayor	Ración	27,990	27,990	8,736	31%	31%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados, asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 121,870.10 soles lo que representa el 26% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0012	0167423 Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	382,613	469,392	121,870.10	32%	26%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Brindar alimentación a los socios del CIAM	Ración	27,990	27,990	8,736	31%	31%
2	Realización de actividades administrativas del CIAM	Acción	48	48	10	21%	21%
3	Realización de actividades de esparcimiento y recreación para socios del CIAM	Acción	25	25	3	12%	12%
4	Desarrollo de los talleres del CIAM	Acción	168	168	121	72%	72%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:** Logró un indicador de eficacia de 123% y 38%, respecto a la meta física de apertura y modificada, realizando 92 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.04.01: División de Educación y Cultura	Acción	75	239	92	123%	38%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 181,730.07 soles lo que representa el 26% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0045	0012048 Fomentar la educación, el arte y la cultura	727,246	701,605	181,730.07	25%	26%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de gastos administrativos en educación	Documento	15	28	5	33%	18%
2	Programas de Becas de estudio a nivel secundaria (otorgamiento de becas)	Beneficiario	25	38	37	148%	97%
3	Realización de eventos educativos en el distrito.	Eventos	11	39	7	64%	18%
4	Realización de actividades pedagógicas en el Nido Municipal	Acción	12	23	13	108%	57%
5	Desarrollo de la gestión administrativa en el Nido Municipal	Acción	12	111	30	250%	27%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **CULTURA:** Este centro de costos logró un indicador de 26%, respecto a la meta física de apertura y modificada, realizando 20 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.04.02: CULTURA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.04.02: Cultura	Acción	76	76	20	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 94,456.55 soles lo que representa el 28% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0044	000084 Desarrollo de actividades culturales y artísticas	232,843	340,453	94,456.55	41%	28%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.04.02: CULTURA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de trabajos administrativos	Acción	12	12	3	25%	25%
2	Realización de talleres culturales	Acción	3	3	0	0%	0%
3	Actividades culturales a favor de la comunidad punteña	Acción	8	8	4	50%	50%
4	Mantenimiento, implementación y trabajos administrativos en la biblioteca municipal	Acción	12	12	3	25%	25%
5	Mantenimiento, implementación y trabajos administrativos en el Teatrín Municipal	Acción	12	12	3	25%	25%
6	Feria agropecuaria /orgánica	Acción	10	10	3	30%	30%
7	Día Internacional del Teatro	Acción	1	1	0	0%	0%
8	Encuentro metropolitano de Tunas	Acción	1	1	1	100%	100%
9	Café Literario	Acción	1	1	1	100%	100%
10	Apoyo a la promoción de la lectura	Acción	4	4	0	0%	0%
11	Implementación hemeroteca	Acción	12	12	2	17%	17%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO:** Obtuvo un indicador de eficacia de 29%, realizando 7 acciones respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.05: División de Deporte y Esparcimiento	Acción	24	24	7	29%	29%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT.	% AVANCE MOD.
1	Desarrollo de gestiones administrativas	Acción	12	12	4	33%	33%
2	Desarrollo de la limpieza a las instalaciones	Acción	12	12	3	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 28,585.99 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0047	0038927 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	148,524	134,305	28,585.99	19%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

- ✓ **DEPORTE:** Se realizaron eventos deportivos donde se tuvo la participación de 1,605 personas; obteniendo un indicador de eficacia de 27%, respecto a la meta física modificada, (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05.01: DEPORTE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.05.01: Deporte	Persona	42	5,898	1,605	3821%	27%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la población Peruana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 326,598.23 soles lo que representa el 28% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0011	0188115 Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	522,039	1,179,487	326,598.23	63%	28%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.05.01: DEPORTE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de dos ciclos de academia deportiva punteña	Acción	2	2,350	599	29950%	25%
2	Realización de actividades de la piscina municipal	Acción	16	1,500	218	1363%	15%
3	Realización de actividades del gimnasio municipal	Acción	16	200	606	3788%	303%
4	Realización de actividades administrativas y deportivas en el coliseo	Acción	16	48	7	44%	15%
5	Realización de campeonatos y torneos deportivos	Acción	8	1,848	182	2275%	10%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **ESPARCIMIENTO:** En el cuarto trimestre realizaron 6 eventos, logrando un indicador de eficacia de 29% y 21% respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.05.02: Esparcimiento	Eventos	21	28	6	29%	21%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 263,331.49 soles lo que representa el 34% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0046	0030871 Desarrollo de actividades artísticas y culturales	186,296	772,695	263,331.49	141%	34%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realización de actividades Domingos Punteños	Acción	8	8	0	0%	0%
2	Realizar actividad Noche Veneciana	Acción	1	1	0	0%	0%
3	Realización de actividades en el Mirador	Acción	3	0	0	0%	0%
4	Realización actividad día de la Madre	Acción	1	1	0	0%	0%
5	Realización actividad día del Padre	Acción	1	1	0	0%	0%
6	Realización de actividad Fiestas Patrias	Acción	1	1	0	0%	0%
7	Realización de actividades día del Niño	Acción	1	1	0	0%	0%
8	Realización de actividad Aniversario del Distrito	Acción	1	1	1	100%	100%
9	Realización actividades feria navideña, trencito navideño, navidad del niño punteño	Acción	4	4	3	75%	75%
10	Evento III Certamen Internacional de Tunas en la Punta 2019	Eventos	0	1	0	0%	0%
11	Micrófono Abierto	Eventos	0	1	0	0%	0%
12	Fiesta de Fin de Temporada	Eventos	0	1	0	0%	0%
13	Evento – noche de Box	Eventos	0	1	0	0%	0%
14	Pasacalle Bryce Echenique: libro "Permiso para retirarme	Eventos	0	1	0	0%	0%
15	Otras actividades de esparcimiento	Eventos	0	5	2	0%	40%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **PARTICIPACIÓN VECINAL:** Se realizaron 2 acciones respecto a la meta física de apertura y modificada. El indicador de eficacia obtenido es 13% (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.06.06: PARTICIPACIÓN VECINAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.06.06: Participación Vecinal	Acción	15	15	2	13%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

En el cuarto trimestre este centro de costos no presenta ejecución presupuestal (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0048	0000159 Apoyo a las organizaciones de bases	4,000	844	0.00	0%	0%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.06.06: PARTICIPACIÓN VECINAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Reuniones Juntas Vecinales.	Acción	6	6	2	33%	33%
2	Presupuesto Participativo 2020.	Acción	3	3	0	0%	0%
3	Elecciones del Consejo de Coordinación Local Distrital.	Acción	2	2	0	0%	0%
4	Elecciones de las Juntas Vecinales.	Acción	4	4	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO:** alcanzó un indicador de eficacia de 46% respecto a la meta física modificada; este centro de costos ejecuto un total de 69 documentos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.07.01: Gerencia de Desarrollo Urbano	Documento	20	149	69	345%	46%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 117,975.70 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0040	0001513 Administrar la ciudad a través de la planificación urbana	441,005	488,470	117,975.70	27%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Supervisión y control de obras públicas y privadas	Acción	2	20	41	2050%	205%
2	Otorgamiento de licencias	Acción	12	0	0	0%	0%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
3	Formulación de estudios de pre inversión e inversión	Acción	4	4	1	25%	25%
4	Actualización de Catastro	Acción	1	4	0	0%	0%
5	Gestión de procedimientos TUPA	Documento	0	120	26	0%	22%
6	Estudios de pre	Acción	1	1	1	100%	100%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD:** se realizaron 79 acciones obteniendo un indicador de eficacia de 26% respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.01: Gerencia de Servicios a la Ciudad	Acción	304	304	79	26%	26%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 64,875.10 soles lo que representa el 18% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0051	0037343Limpieza a la ciudad	160,883	356,147	64,875.10	40%	18%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Supervisar, monitorear y organizar las actividades realizadas por las divisiones a cargo	Supervisión	240	240	63	26%	26%
2	Dirigir, orientar y supervisar la elaboración y ejecución del plan operativo de las divisiones a cargo	Acción	48	48	13	27%	27%
3	Elaborar instrumentos de gestión administrativa (planes, directivas, instructivos)	Documento	4	4	0	0%	0%
4	Dirigir, controlar y supervisar la ejecución del cuadro de necesidades de las divisiones a cargo	Acción	12	12	3	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA:** ha obtenido un indicador de 25%, realizando un total de 62 acciones, respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERV. GRLE Y MAESTRANZA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02: División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	Acción	251	251	62	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 163,879.26 soles lo que representa el 50% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costo (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0049	0007693 Servicios de limpieza pública	239,797	329,665	163,879.26	68%	50%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Optimizar la prestación de los servicios de limpieza pública, áreas verdes, servicios generales y maestranza	Acción	251	251	62	25%	25%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **LIMPIEZA PÚBLICA:** Ha obtenido un indicador de eficacia de 18% respecto a la meta física modificada, habiéndose recolectado 482 toneladas de residuos sólidos (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.01: LIMPIEZA PÚBLICA

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02.01: Limpieza Pública	Tonelada	365	2,640	482	132%	18%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos, Asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 344,401.50 soles lo que representa el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0004	0236233 Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos	388,023	568,806	90,383.07	23%	16%
0005	0236234 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales	1,140,480	1,127,212	254,018.43	22%	23%
TOTAL		1,528,503	1,696,018	344,401.50	23%	20%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02.01: LIMPIEZA PÚBLICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar la recolección de transporte y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario los 365 días del año	Tonelada	365	2,640	482	132%	18%
2	Realizar el barrido de las calles, avenidas y plazas del distrito los 365 días del año	M2	365	5,976	1,494	409%	25%
3	Realizar el baldeo y lavado de las vías del distrito de acuerdo a las necesidades	Documento	156	156	39	25%	25%
4	Ejecutar acciones para el reforzamiento de limpieza de playas en el distrito durante la temporada de verano	Documento	105	105	17	16%	16%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PARQUES Y JARDINES:** Para el cuarto trimestre no se hizo el sembrado y resembrado de grass, plantas y flores pero se hizo el mantenimiento de las áreas verdes del distrito:

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.02: PARQUES Y JARDINES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02.02: Parques y Jardines	M2	126	4,100	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 217,122.65 soles lo que representa el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0037	0001508 Mantener y conservar las áreas verdes	898,684	1,095,744	217,122.65	24%	20%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02.02: PARQUES Y JARDINES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Mantenimiento de parques y jardines	Acción	301	0	0	0%	0%
2	Mantenimiento de plazas y malecones del distrito	Documento	301	301	78	26%	26%
3	Sembrado y resembrado de grass, plantas y flores	M2	126	4,100	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES:** Se realizaron 80 acciones de mantenimiento, obteniendo un indicador de eficacia de 7% y 13% respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.02.03: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.02.03: Maestranza y Servicios Generales	Acción	1,224	612	80	7%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 220,706.21 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0039	0001119 Operación y mantenimiento	1,005,347	1,075,770	220,706.21	22%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.02.03: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar labores de pintado, albañilería, carpintería para conservar el ornato del distrito y las instalaciones de la municipalidad	Acción	306	0	0	0%	0%

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
2	Realizar trabajos de gasfitería, electricidad, soldadura eléctrica/autógena y otros	Acción	306	0	0	0%	0%
3	Realizar labores de aseo en locales municipales	Documento	306	306	79	26%	26%
4	Realizar trabajos de actividades generales de mantenimiento	Documento	306	306	1	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE:** se realizaron 1,512 acciones, obteniendo un indicador de eficacia de 87% respecto a la meta física modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.08.03: División de Medio Ambiente	Acción	157	1,734	1,512	963%	87%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 254,246.39 soles lo que representa el 41% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0003	0236232 Educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	4,577	4,577	460.00	10%	10%
0006	0236235 Valorización de residuos sólidos municipales	10,790	218,705	152,504.49	1413%	70%
0050	0028673 Conservación del medio ambiente y limpieza pública	254,422	389,958	101,281.90	40%	26%
TOTAL		269,789	613,240	254,246.39	94%	41%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Difusión de educación ambiental en residuos sólidos a los ciudadanos punteños (charlas, eventos, talleres)	Acción	9	0	0	0%	0%
2	Manejo integral de la problemática ambiental local, a través de la formulación de actividades, planes de gestión ambiental	Acción	3	0	0	0%	0%
3	Monitoreo y control de parámetros ambientales	Acción	129	0	0	0%	0%
4	Ejecutar acciones para el reforzamiento de limpieza de playas en el distrito, durante la temporada de verano.	Acción	3	0	0	0%	0%
5	Programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental	Persona	0	1,360	1,414	0%	104%
6	Programa de segregación en la fuente	Acción	7	46	16	236%	36%
7	Gestionar el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental	Documento	0	72	16	0%	22%
8	Gestión ambiental	Documento	0	250	64	0%	26%
9	Saneamiento básico: desratización, fumigación y limpieza de techos	Campaña	6	6	2	33%	33%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL:** se alcanzó un indicador de eficacia de 13% mostrando un nivel óptimo respecto a la meta física de apertura y modificada; ejecutándose 45 acciones (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.09.01: Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	Acción	360	360	45	13%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, la ejecución en el cuarto trimestre fue de S/ 65,737.24 soles, representando el 98% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0002	0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	3,000	67,300	65,737.24	2191%	98%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Realizar reuniones con las áreas correspondientes de la gerencia, para coordinar trabajos en beneficio de los vecinos.	Acción	360	360	45	13%	13%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL:** se realizaron un total de 2,514 acciones, obteniendo un indicador de eficacia de 211% de la meta física modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.02: DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.09.02: División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	Acción	1,200	1,190	2,514	210%	211%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 59,844.51 soles lo que representa el 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0008	0160878 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	138,648	156,363	24,435.51	18%	16%

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0009	0160784 Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	19,426	85,247	33,750.00	174%	40%
0010	0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	19,304	12,653	1,659.00	9%	13%
TOTAL		177,378	254,263	59,844.51	34%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.09.02: DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Acciones y actividades en gestión del riesgo de desastre	Acción	400	0	0	0%	0%
2	Acciones y actividades en gestión del riesgo de desastre 1	Acción	400	0	0	0%	0%
3	Acciones y actividades en gestión del riesgo de desastre 2	Acción	400	0	0	0%	0%
4	Administración y almacenamiento del centro de operaciones de emergencia (COE)	Reporte	0	140	39	0%	28%
5	Atención de expedientes, documentos, denuncias, certificados de seguridad y constancias	Inspección	0	500	133	0%	27%
6	Promoción, capacitación y sensibilización a los vecinos voluntarios, brigadistas, colegios, entre otros en temas de gestión del riesgo de desastres y defensa civil	Persona	0	550	2,342	0%	426%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL:** Ha obtenido un indicador de eficacia de 32%, realizando un total de 7,999 acciones, respecto a la meta física de apertura y modificada (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTOS 03.09.03: DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE	
		APERTURA	MODIFICADO	EJECUTADO IV TRIM.	APERT.	MOD.
03.09.03: División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	Acción	24,819	24,819	7,999	32%	32%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra en el Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 743,821.98 soles lo que representa el 21% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 (S/)

SEC FUN	META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	IV TRIMESTRE	% AVANCE	
					PIA	PIM
0001	0106645 Patrullaje municipal por sector – Serenazgo	2,835,590	3,479,719	743,821.98	26%	21%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas realizadas son las siguientes:



**ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTOS 03.09.03: DIVISI3N DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y POLICIA MUNICIPAL**

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	APERT. ANUAL	MODIF. ANUAL	IV TRIM	% AVANCE APERT	% AVANCE MOD.
1	Control y operaci3n en puestos fijos , rondas urbanas para garantizar la seguridad en el distrito y con patrullaje integrado	Acci3n	24,816	24,816	7,993	32%	32%
2	Campaña de seguridad ciudadana dirigida a los vecinos, sobre la importancia de advertir sobre las personas sospechosas en el distrito, mediante informaci3n escrita	Acci3n	2	2	6	300%	300%
3	Plan de seguridad de playas - plan verano 2019	Acci3n	1	1	0	0%	0%

Nota: El desagregado mensual de las actividades operativas ejecutadas se puede ver en el reporte de seguimiento del POI 2019 - Aplicativo CEPLAN V.01.



INVERSIONES:

En el cuarto trimestre, las Inversiones Públicas tuvieron un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 4, 668,802.00 soles, se ejecutó a nivel devengado un total de S/ 1, 248,768.00 soles, logrando de esta manera una ejecución acumulada de S/ 2, 527,991.00 soles que representa el 54.14% del PIM.

El PIM modificado presenta un incremento de S/ 1, 848,320.00 soles, respecto al PIM de Inversiones registrado al 3er Trimestre (S/ 2, 820,482.00 soles); debido a la incorporación de dos (02) préstamos solicitados al Banco de Crédito del Perú, para la ejecución financiera de tres inversiones públicas, según el siguiente detalle:

ÍTEM	CÓDIGO UNIFICADO	INVERSIÓN PÚBLICA A EJECUTAR	MONTO SOLICITADO (S/)	TOTAL (S/)
Préstamo 1	2448087	Renovación de Espacio de Recreación Pasiva en el Pasaje 2 de Mayo en la Localidad de La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	683,333.42	683,333.42
Préstamo 2	2180980	Mejoramiento, Ampliación de los Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de La Punta, Callao, Callao	371,985.85	1,164,985.85
	2449034	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública del Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao	793,000.00	
TOTAL INCORPORADO (S/)				1,848,319.27

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Los préstamos se solicitaron en razón a que no se contaba con liquidez financiera para la ejecución de inversiones, debido a los descuentos realizados por el pago de los CIPRLs ejecutados en el año 2018, por la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO – CALLAO” ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Las Inversiones Públicas que forman parte de este presupuesto se establecieron de la siguiente manera:

CUADRO N° 08 INVERSIONES AÑO 2019

COD. DE INV.	PROYECTO Y/O INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUTADO (S/)				EJECUTADO ANUAL (S/)	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2003302	Ampliación de Teatros	2,000,000	1,104,777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2438796	Renovación de equipamiento interactivo; en el(la) cancha de tenis, zona de calistenia y parque canil del Malecón Wiese en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Callao, Departamento Callao	0	33,100	0.00	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	100%
2001621	Estudios de Pre-inversión	0	30,600	0.00	0.00	18,360.00	9,180.00	27,540.00	90%
2180980	Mejoramiento, ampliación de los Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Distrital de La Punta, Distrito de La Punta - Callao - Callao	0	1,144,467	0.00	452,391.00	49,460.00	405,023.00	906,874.00	79%
2448087	Renovación de espacio de recreación pasiva; en el(la) Pasaje 2 de Mayo en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	0	683,334	0.00	0.00	673,712.00	8,565.00	682,277.00	100%
2449034	Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública del distrito de La Punta - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao	0	1,639,524	0.00	52,200.00	0.00	793,000.00	845,200.00	52%
2454487	Renovación de campo deportivo; en el(la) cancha de grass sintético Choli Gomez del distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao	0	33,000	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	100%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



A continuación, se procede a describir las acciones realizadas de las Inversiones Públicas que forman parte de la ejecución del PIM de Inversiones en el cuarto trimestre del año:

✓ **SEC. FUN. 56 - COD INV. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR – LA PUNTA):**

El monto ejecutado de S/ 9,180.00 soles, corresponde a los trámites administrativos realizados a la conformidad de servicio brindadas por el área usuaria (Gerencia de Desarrollo Urbano) por la presentación del entregable 3 del servicio contratado “Evaluación Estructural para la puesta en valor del Mirador”.

El estudio contratado se ejecutó físicamente al 100%, sin embargo la ejecución financiera presenta un total de 90% del PIM programado, esta situación se presenta por la aplicación de penalidades a la presentación del 3er entregable, toda vez que la presentación formal de la misma se encuentra fuera del plazo establecido en el contrato del servicio.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:

Trámite para pago del entregable 3.

✓ **SEC. FUN. 58 - COD INV. 2180980 - MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA - CALLAO – CALLAO:**

Mediante el 2do préstamo realizado con el BCP (Aprobado mediante AC N° 001-026-2019 de fecha 09/12/2019) para la ejecución financiera de la presente inversión, se destinó un monto ascendente a S/ 371,985.95 (Pago Contractual del Proceso de Selección para la adquisición de Materiales y Equipos para el Data Center).

En este periodo se ejecutó un total de S/ 405,023.00 soles, de los cuales se financiaron con recursos de la Entidad un total de S/ 33,037.00.

La ejecución física corresponde a la Adquisición de Materiales para el Data Center (Proceso de Selección convocado mediante una Adjudicación Simplificada) y a la contratación de Bienes y Servicios para la ejecución y culminación del Proyecto de Inversión.

Cabe mencionar que se prestaron 2 servicios por un monto total de S/ 12,000.00 bajo la figura de Previsión Presupuestal, por lo que deberá de considerar e incluir los mismos en el presupuesto de inversiones para el año 2020, a efectos de regularizar su conformidad y respectivo pago.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:

Adjudicación de Proceso de Selección, Contratación de Bienes y Servicios.

✓ **SEC. FUN. 59 - COD INV. 2448087 - RENOVACIÓN DE ESPACIO DE RECREACIÓN PASIVA; EN EL(LA) PASAJE 2 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO:**

Cabe mencionar que por los problemas financieros presentados, la Entidad tomó la decisión de realizar un endeudamiento interno con el BCP (Aprobado mediante AC N° 001-018-2019) por un monto total de S/ S/ 683,333.42. para la ejecución de la presente Inversión Pública.

En este trimestre se ejecutó a nivel devengado un total de S/ 682, 277.00 soles, correspondiente a los pagos por las Valorizaciones de Obra presentadas por el Contratista (Ejecución de Obra contratada y Adicional de Obra), así como el pago por el servicio de Supervisión de Obra.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:

Obra concluida y recepcionada.





✓ **SEC. FUN. 60 - COD INV. 2449034 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE LA PUNTA – PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO:**

Mediante el 2do préstamo solicitado al BCP (Aprobado mediante AC N° 001-026-2019 de fecha 09/12/2019), se destinó un monto total de S/ 793,000.00 soles para la ejecución del presente Proyecto de Inversión.

La ejecución financiera en esta parte del año, alcanzó un total de S/793,000.00 soles.

La ejecución física del presente proyecto comprendió la adquisición de los siguientes items:

- Un (01) Camión Cisterna de 3mil Galones de capacidad, adjudicado a la empresa ATTIX MOTORS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por un monto total de S/ 394,000.00
- Un (01) Camión Compactador de 15m3 con sistema de Alza Contenedor, adjudicado a la empresa DIVEIMPORT S.A. por un monto total de S/ 399,000.00

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:

Adquisición de 02 Vehículos para el Servicio de Limpieza Pública.

✓ **SEC. FUN. 61 - COD INV. 2454487 - RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CANCHA DE GRASS SINTÉTICO CHOLI GOMEZ DEL DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO:**

El monto ejecutado de la presente inversión pública en el último trimestre del año asciende a un total de S/33,000.00 soles, monto ejecutado en el marco de la ejecución del Expediente Técnico de la Obra, el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 113-2019-MDLP/GM de fecha 14/11/2019.

Mediante el mencionado documento, se aprobó un total de S/335,653.36 soles destinados a la Ejecución de la Obra, en un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

META FÍSICA – 4TO TRIMESTRE:

Expediente Técnico aprobado.



2.3 Medidas para el cumplimiento de Metas:

- Mensualmente se hace de conocimiento a todas las unidades orgánicas para que ingresen información en el aplicativo de CEPLAN de ejecución de metas físicas por cada mes ejecutado y en caso tengan modificaciones a su programación de actividades operativas coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó las coordinaciones permanentes con todas las unidades orgánicas para la ejecución del presupuesto de acuerdo a su programación, habiéndose priorizado las principales actividades a realizar para culminar el año.
- La Gerencia Municipal efectuó reuniones de directorio a fin de hacer seguimiento a las actividades operativas e inversiones programadas para este año por cada unidad orgánica. Asimismo, se realizaron reuniones del Comité de Gasto para efectuar la priorización de los mismos hasta el 31-12-2019.
- Se realizaron reuniones de coordinación para el cumplimiento de metas del programa de incentivos a fin de cumplir con las metas establecidas para el año 2019.
- Se coordinó con las unidades orgánicas para la presentación de información a la Contraloría General de la República en relación a la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad de acuerdo a la normativa vigente.

2.4 Medidas para la Mejora Continua

- La Gerencia Municipal realizó coordinaciones con los integrantes del Equipo Técnico de Mejora Continua a fin de hacer seguimiento a diversos temas relacionadas a las acciones de control realizado por el Órgano de Control Institucional.
- La Unidad de Recursos Humanos realizó talleres de capacitación al personal con la finalidad de mejorar el conocimiento y habilidades del personal necesarias para el desempeño eficiente de sus funciones dentro de la Entidad a pesar de las limitaciones que se tuvo por el problema financiero.
- La Gerencia Municipal continuó con las reuniones de directorio a fin de efectuar el seguimiento continuo para el cumplimiento de las diferentes metas de la Entidad.
- Las unidades orgánicas realizaron de forma progresiva la actualización de instrumentos de gestión diversos (directivas, MAPROS, reglamentos, entre otros) a fin de actualizar los mismos de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes.



CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones:

- El presente informe de evaluación de implementación del POI - IV Trimestre 2019, se elaboró en base a la información remitida por las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto al avance del cumplimiento de sus metas físicas programadas y modificadas.
- El Plan Operativo Institucional 2019 se encuentra alineado a los objetivos estratégicos institucionales propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la MDLP.
- Las unidades orgánicas reciben orientación permanente para el ingreso de información en el Aplicativo de CEPLAN a fin de efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 y remitir la información solicitada en los formatos de evaluación del POI 2019.
- De acuerdo a lo indicado por las unidades orgánicas el procedimiento para la solicitud de requerimientos de bienes y servicios demora más del tiempo programado generando problemas al momento de ejecutar las actividades operativas programadas en el POI 2019.
- Si bien se hace el seguimiento permanente a todas las unidades orgánicas para que ingresen información al Aplicativo de CEPLAN y remitan la información de la ejecución de sus actividades operativas, algunas unidades orgánicas demoran en remitir la información lo que dificulta cerrar la información para los informes de evaluación del POI.
- El Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional presentan diferencias en la etapa de modificación y ejecución de los mismos por efectuarse el seguimiento en diferentes sistemas informáticos (INTRASIG, SIAF y CEPLAN).

3.2 Recomendaciones:

- Las unidades orgánicas con niveles bajos de avance físico, deben comprometerse a desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de las actividades operativas las mismas que estén orientadas al logro de los objetivos institucionales.
- Las unidades orgánicas deben cumplir con la remisión de la información solicitada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de realizar la evaluación en los plazos requeridos.
- Las unidades orgánicas que tengan una relación operativa entre ellas, deben realizar coordinaciones y/o intercambiar información útil que permita el cumplimiento de sus actividades y el logro de las metas trazadas.
- La Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales debe hacer la orientación y/o capacitación permanente a las unidades orgánicas para efectuar adecuadamente el procedimiento para la solicitud de requerimientos de bienes y servicios.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá efectuar las coordinaciones necesarias con la Unidad de Tecnología de la Información a fin de mejorar el sistema informático de la entidad y poder manejar la misma información para el adecuado seguimiento a la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.





ANEXO:
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 APLICATIVO CEPLAN V.01



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2019

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: 01.01 - Concejo Municipal
NRO. REGISTRO: 2026923851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OEL.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	19A0000531419 - SESIONES DE CONCEJO	Fisico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldia
CENTRO DE COSTO: 02.01 - Alcaldia
NRO. REGISTRO: 2026919364

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	PROGRAMACION MENSUAL												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.			Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.		Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Alcaldia
CENTRO DE COSTO: 02.02 - Organo de Control Institucional
NRO. REGISTRO: 2026920203

AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

[illegible]

NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN

$$FF(S/.): [2: 16,000] [5: 251,483]$$

CENTRO DE COSTO: 02.04 - Procuraduría Municipal

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA
1. Mejorar la eficiencia operativa	1.1. Implementar procesos de automatización
2. Reducir los costos de producción	2.1. Negociar con proveedores para obtener mejores precios
3. Incrementar la satisfacción del cliente	3.1. Implementar programas de fidelización
4. Expandir la presencia en el mercado	4.1. Desarrollar campañas de marketing digital
5. Fortalecer la posición competitiva	5.1. Realizar análisis de la competencia

AEI-09-04 PROCESOS JUDICIALES EN I A M

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0

FF(\$/.):

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA
-------------------------	--------------------

AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD

EFF(S/.): [2 : 25,000] [5 : 287,540]

CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - CALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA
-------------------------	--------------------

AEI.09.03 PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - Gerencia de Rentas

NRO. REGISTRO: 2026920291

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
				FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ejec.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																																
1	19A0000524380 - PROPONER, PROGRAMAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LAS ÁREAS A CARGO.	Físico	1,630	150	160	90	170	160	150	110	120	70	150	150	150	1,630	DOCUMENTO		146	133	133	164	176	163	115	128	75	156	146	125	1,660	101.84
		Financ./I.	247,044	173,977	8,908	7,431	5,960	6,605	5,915	6,582	6,605	5,915	6,582	5,960	6,604	247,044		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 0013																																
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS																																
MUNICIPALES																																
				247,044																								0	0.00			
				FF(S/.): [5 : 247,044]																												
				FF(S/.): [5 : 247,044]																												

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas

CENTRO DE COSTO: 03.07.02 - Ejecución Coactiva

NRO. REGISTRO: 2026920320

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE												
																		PROGRAMACION MENSUAL											
																		FISICO - FINANCIERO											
OEI.09 FORTALECER LA GESTION TRIBUTARIA																													
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																													
1	19A0000524427 - EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO A LA COBRANZA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	Fisico	4,550	406	407	407	353	354	403	404	353	353	354	353	4,550														
		Financ.S/.	95,490	92,597	516	578	133	390	0	720	0	32	524	0	95,490	DOCUMENTO													
																	0.00												
PP: 0002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, Div/Fun: 007, Grp/Fun: 0013																													
SISTEMA: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS																													
95,490																													
FF(S/.): [5 : 95,490]																													
FF(S/.): [5 : 95,490]																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - Comercialización

NRO. REGISTRO: 2026921583

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																													

AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.02 - Gerencia de Rentas

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - Departamento de Atención al Vecino

NRO. REGISTRO: 2026920308

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																	
AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																																	
1	19A000524410 - GESTIÓN DE COBRANZA, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE.	Fisico		2,410	265	235	350	190	170	200	230	180	190	150	160	90	2,410	DOCUMENTO	264	347	259	253	135	235	235	0	0	0	148	136	116	2,507	104.02
		Financ.S/.		87,922	87,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,922		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Prov: 39999999, Fun: 03, DhwFun: 007, GrpFun: 0013																																	
Act/Obr: 5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES																																	
				87,922													87,922													0	0.00		
FF(S/.): [5 : 87,922]																																	
FF(S/.): [5 : 87,922]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración

CENTRO DE COSTO: 03.03.01 - Oficina General de Administración

NRO. REGISTRO: 2026919554

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE									
						FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																					
						Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC.								
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																								
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																																								
1 19A0000523024 - REALIZAR ACCIONES																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	ACCION		1	1	1	1	3	1	1	3	1	4	19	158.33			
		Financ.S/.		186,746	157,758	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	2,635	2,636	2,635	2,635	186,746			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		Fisico		5,600	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	32,000	DOCUMENTO		861	4,722	3,680	3,011	3,316	3,146	2,169	2,555	2,652	3,713	2,878	4,044	36,747	114,833		
		Financ.S/.		25,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		15,400	500	500	500	500	400	400	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	5,500	DOCUMENTO		577	530	533	708	496	557	628	490	403	520	548	602	6,592	119,85		
		Financ.S/.		52,550	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,380	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	52,550			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	40	DOCUMENTO		0	3	2	2	4	2	0	0	2	1	1	2	19	47,50		
		Financ.S/.		18,626	1,554	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	18,626			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 19A0000523034 - DISPONER LOS RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO.																																								
		Fisico		15,400	500	500	500	500	400	400	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	5,500	DOCUMENTO		577	530	533	708	496	557	628	490	403	520	548	602	6,592	119,85		
		Financ.S/.		52,550	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,380	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	52,550			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	40	DOCUMENTO		0	3	2	2	4	2	0	0	2	1	1	2	19	47,50		
		Financ.S/.		18,626	1,554	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	18,626			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 19A0000523042 - ELABORAR Y APROBAR ACTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.																																								
		Fisico		15,400	500	500	500	500	400	400	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	5,500	DOCUMENTO		577	530	533	708	496	557	628	490	403	520	548	602	6,592	119,85		
		Financ.S/.		52,550	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,380	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	52,550			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	40	DOCUMENTO		0	3	2	2	4	2	0	0	2	1	1	2	19	47,50		
		Financ.S/.		18,626	1,554	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	18,626			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4 19A0000523073 - PRESIDIR E INTEGRAR COMITES Y COMISIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.																																								
		Fisico		15,400	500	500	500	500	400	400	400	500	400	500	400	500	400	500	400	500	400	5,500	DOCUMENTO		577	530	533	708	496	557	628	490	403	520	548	602	6,592	119,85		
		Financ.S/.		52,550	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,380	4,380	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	52,550			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		40	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	40	DOCUMENTO		0	3	2	2	4	2	0	0	2	1	1	2	19	47,50		
		Financ.S/.		18,626	1,554	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	18,626			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5 19A0000523101 - REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6 19A0000523102 - REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7 19A0000523103 - REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8 19A0000523104 - REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9 19A0000523105 - REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10 19A0000523106 - REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																																								
		Fisico		12	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	12	ACCION		3	3	2	2	2	6	2	3	2	2	2	4	33	275.00		
		Financ.S/.		357,509	337,343	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,834	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	357,509			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</					



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.02 - Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales
NRO. REGISTRO: 2026919676

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																															
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1	19AO000523292 - GESTIONAR EL SUMINISTRO EN FORMA EFICIENTE DE LOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS	Fisico	162	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	162	DOCUMENTO	12	7	14	7	13	13	10	12	10	8	9	7	122	75.31	
		Financ.S/.	1,117,920	215,023	93,103	93,103	93,103	93,103	72,897	72,897	72,897	72,897	72,897	72,897	1,117,920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19AO000523349 - PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA	Fisico	1,384	517	47	46	46	346	75	46	45	78	47	46	1,384	ACCION	13	19	13	1,844	435	588	589	533	558	597	503	631	6,323	456.86	
		Financ.S/.	664,725	130,995	32,300	31,828	21,050	20,578	21,585	20,714	21,050	20,578	301,475	21,522	21,050		664,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000523380 - PROGRAMACIÓN, CONTROL Y DE LOS BIENES/MUEBLES DE LA MDLP	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	128,958	84,857	0	0	0	0	0	0	0	33,513	10,588	0	0		128,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 1,911,603																															
FF(S/.): [2 : 44,101] [5 : 1,867,502]																															
FF(S/.): [2 : 44,101] [5 : 1,867,502]																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Unidad de Tecnología de la Información
NRO. REGISTRO: 2026919747

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				PROYECTO													EJECUCION MENSUAL														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																															
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																															
1	19AO000523430 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA E INFORMACION (2800) Y CAPACITACION SOBRE LAS APLICACIONES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO TRANSFERENCIA DE INFORMACION(304)	Fisico	2,584	234	221	191	223	222	201	199	204	243	220	213	2,584	ACCION	269	250	311	149	96	228	365	270	234	302	212	241	2,927	113.27	
		Financ.S/.	2,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
2	19AO000523444 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE APLICACIONES, SISTEMAS DE GESTION PARA LA MUNICIPALIDAD(348)	Fisico	348	30	30	18	40	90	80	100	80	100	80	100	828	ACCION	74	157	164	37	87	130	111	106	140	152	183	120	1,461	176.45	
		Financ.S/.	18,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,584		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	19AO000523874 - REALIZAR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES, MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS (334), REDES EN GENERAL (92.) Y ASEGURAR LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD (317)	Fisico	744	58	69	59	62	57	67	62	58	66	69	62	744	ACCION	120	21	62	72	61	159	102	101	104	187	104	162	1,255	168.68	
		Financ.S/.	343,066	291,066	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	343,066		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 364,066																															
FF(S/.) : [2 : 24,940] [5 : 339,126]																															



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.03 - Oficina General de Administración
CENTRO DE COSTO: 03.03.03 - Unidad de Tecnología de la Información
NRO. REGISTRO: 2027027449

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEL.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																
AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																																
1		19AOO0729675 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	36	0	90	100.00			
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	924,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2180980, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010																																
Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS																																
FF(S/,): [5 : 0]				FF(S/,): [5 : 924,720]																												
0				924,720																												
0				0																												

[illegible][illegible]

NRO. REGISTRO: 2026920161																																														
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% AVANCE																													
					PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																																									
OEI.09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																														
AEI.09.04 PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA																																														
1	19A0000524095 - BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO A LA ALTA DIRECCION Y A LOS DEMAS ORGANOS DE LA ENTIDAD.	Fisico	1,000	50	80	90	80	100	80	80	80	80	80	100	100	1,000	100.00																													
		Financ.S/.:	246,564	233,564	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	0.00																													
2	19A0000524112 - REVISAR Y/O REFORMULAR Y VISAR LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE SE REQUIERAN APROBAR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, ORDENANZAS, DECRETOS ASI COMO CONVENIOS, ETC.	Fisico	280	20	25	20	25	20	20	20	20	20	20	30	30	280	100.00																													
		Financ.S/.:	1,892	0	955	0	0	0	0	622	0	0	315	0	0	1,892	0.00																													
3	19A0000524133 - EMITIR INFORMES Y/O MEMORANDUMS LEGALES ABSOLVIENDO LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION.	Fisico	400	30	35	30	30	30	35	30	35	30	35	40	40	400	114.25																													
		Financ.S/.:	12,369	6,590	120	75	1,532	560	861	865	688	549	529	0	0	12,369	0.00																													
4	19A0000524151 - RECOPILAR, ORGANIZAR, ACTUALIZAR Y SISTEMATIZAR LAS NORMAS LEGALES EN GENERAL Y LAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO LOCAL	Fisico	365	30	28	31	31	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100.00																													
		Financ.S/.:	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0.00																													
5	19A0000524156 - COMUNICAR LAS AREAS ESTRUCTURALES DE LA MUNICIPALIDAD LAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN ESPECIAL LAS DE INTERES INSTITUCIONAL.	Fisico	1,400	120	110	120	110	120	120	130	110	110	110	130	1,400	93.33																														
		Financ.S/.:	1,065	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065	0.00																														
6	19A0000524162 - ASISTIR A REUNIONES FUERA Y DENTRO DE LA INSTITUCION, A DISTINTOS ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y ESTUDIOS DE CONSULTORIA Y/O TRAMITES PARA LA ENTIDAD.	Fisico	150	10	10	15	10	10	15	10	10	10	10	15	10	140	93.33																													
		Financ.S/.:	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0.00																													
7	19A0000524170 - ELABORACION DE ACTAS, DICTAMENES Y RESOLUCIONES COMO INTEGRANTE DE COMISIONES GESTION.	Fisico	20	0	2	3	2	1	2	2	1	3	1	1	20	45.00																														
		Financ.S/.:	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	0.00																													
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 263,564 FF(S/.): [5 : 263,564]																																														
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun																																				

4	19A0000521753 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2019-2021, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019.	Físico	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	DOCUMENTO	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	5	125.00	
		Financ.S/.	10,770	10,000	398	0	100	0	0	172	0	0	100	0	0	10,770																0	0.00
5	19A0000521759 - CONCILIACIÓN ANUAL 2018, I SEMESTRE 2019, EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2018 Y I SEMESTRE 2019.	Físico	4	1	1	1	2	0	0	3	1	1	2	0	0	12	DOCUMENTO	0	1	1	2	0	0	1	3	0	1	0	0	9	75.00		
		Financ.S/.	11,262	10,022	18	23	654	23	14	22	14	23	414	22	13	11,262																0	0.00
6	19A0000521786 - ELABORAR, EVALUAR INFORMES TÉCNICOS SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EMITIR DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.	Físico	8	0	1	3	5	4	0	0	1	0	0	1	0	15	DOCUMENTO	0	1	3	5	4	0	2	1	2	1	1	0	20	133.33		
		Financ.S/.	11,540	10,000	0	580	0	0	960	0	0	0	0	0	0	11,540																0	0.00
7	19A0000521857 - PROGRAMACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	Físico	2	0	0	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	9	ACCION	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	7	77.78		
		Financ.S/.	310,047	308,413	1,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,047																0	0.00
8	19A0000521882 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME ESTADÍSTICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2018.	Físico	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4	133.33			
		Financ.S/.	21,220	10,000	0	613	10,000	0	0	607	0	0	0	0	0	21,220																0	0.00
9	19A0000521989 - FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS AL SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN PÚBLICA.	Físico	8	2	1	5	1	7	3	3	2	1	2	1	1	29	DOCUMENTO	2	0	5	1	7	3	6	3	6	10	7	10	60	206.90		
		Financ.S/.	67,240	10,367	56,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,240																0	0.00
PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, DivFun: 0005			2,998,904																											0	0.00		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			2,998,904																											0	0.00		
FF(S)/.: [2 : 988,855] [4 : 41,287] [5 : 1,968,762]			FF(S)/.: [2 : 988,855] [4 : 41,287] [5 : 1,968,762]																											0	0.00		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano

CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - Gerencia de Desarrollo Humano

NRO. REGISTRO: 2026920333

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HABITOS SALUDABLES A TRAVES DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACION DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19A0000524473 - OTORGAMIENTO DE DONACIONES	Fisico	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	ACCION	3	2	1	6	2	4	0	1	1	1	0	1	22	61.11
		Financ.S/.	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000														0	0.00
2	19A0000524476 - OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES SOCIALES	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	0	1	1	6	3	5	0	2	2	0	3	1	24	50.00
		Financ.S/.	72,134	72,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,134														0	0.00
3	19A0000537269 - REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISION DE LA GERENCIA	Fisico	2,448	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2,448	ACCION	272	242	250	294	242	230	204	204	204	204	204	2,754	112.50	
		Financ.S/.	240,957	181,772	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,381	5,381	5,381	5,381	5,381	240,957														0	0.00
4	19A0000537271 - MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES EN EL LOCAL DEL MIRADORA	Fisico	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	70,240	62,199	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	70,240														0	0.00
5	19A0000537276 - PROMOVER ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ENCUENTRO PUNTEO (CEP)	Fisico	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	ACCION	11	11	10	10	4	11	11	11	11	15	15	135	102.27	
		Financ.S/.	62,011	55,905	556	555	555	555	555	555	555	555	555	555	62,011														0	0.00
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 23, DivFun: 0115			510,342																									0	0.00	
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA			510,342																									0	0.00	
FF(S)/.: [2 : 137,134] [5 : 373,208]			FF(S)/.: [2 : 137,134] [5 : 373,208]																									0	0.00	



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano

CENTRO DE COSTO: 03.06.01 - Gerencia de Desarrollo Humano

NRO. REGISTRO: 2027015166

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	% AVANCE
-------------------------	--------------------	------------------	-------------------	----------

FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO															
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																														
AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19A0007170626 - EJECUCIÓN DE META 4 - PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019 (ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, Y LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA)	Físico	80	0	0	0	0	15	30	32	33	32	33	33	240		0	0	0	0	15	27	31	32	16	17	12	17	167	69.58
		Financ.s/.	0	0	3,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279	FAMILIA													0	0.00
PP: 0001, Prod/Prov: 3033251, Fun: 20, Div/Fun: 043, Grp/Fun: 0095																														
Act/Obr: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION																														
			0												3,279													0	0.00	
			FF(S/.): [1 : 0]																											
			FF(S/.): [1 : 3,279]																											

<

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano	OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO	% AVANCE
CENTRO DE COSTO: 03.06.02 - División de Salud						
NRO. REGISTRO: 2026916499						

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social
CENTRO DE COSTO: 03.06.03.03 - Programa de Lonchera Municipal
NRO. REGISTRO: 2026920734

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.	
OEL.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA. AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																																	
1	19A0000525303 - PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL.	Físico	38,518	2,015	1,820	2,015	1,950	2,015	3,927	3,925	3,927	3,927	3,925	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	47,120	RACION	2,015	1,820	2,015	1,950	2,015	2,015	1,950	2,015	1,984	1,920	1,984	23,633	94.53
		Financ.S/.	47,120	3,927	3,927	3,925	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	3,925	3,927	3,927	3,927	3,927	3,927	47,120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000525308 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, MONITOREO, SUPERVISIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	Físico	85	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85	DOCUMENTO	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	5	62	72.94
		Financ.S/.	2,542	212	212	212	212	212	212	212	211	212	212	211	212	212	212	212	2,542		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000525315 - MONITOREO NUTRICIONAL Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA - NUTRICIONAL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	Físico	21	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	21	SUPERVISION	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	1	33	157.14
		Financ.S/.	12,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,357		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000525321 - PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	Físico	44	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	44	ACCION	1	3	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	29	65.91
		Financ.S/.	12,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,148		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000525327 - CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SOBRE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.	Físico	25	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	25	CAPACTACION	1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	27	108.00
		Financ.S/.	12,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,158		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 23, Dn/Fun: 051, Gp/Fun: 0115 Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA FF(S/.) : [5 : 86.325]																																	



CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.03 - División de Bienestar Social
CENTRO DE COSTO: 03.06.03.04 - Programa Tratamiento de Drogas
NRO. REGISTRO: 2026921383

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
		OEL.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HABITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACION DE DISTRITO DE LA PUNTA. AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.													OEL.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HABITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACION DE DISTRITO DE LA PUNTA. AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																	
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
1	19A0000526637 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A LA POBLACIÓN PUNTERA	Fisco	50	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	50	ACCION	2	2	2	1	2	11	4	6	5	2	2	41	82.00	
		Financ.S/.	26,481	16,856	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	26,481		0	0	0	0	0	0						0	0.00	
2	19A0000526658 - ATENCIONES PSICOLÓGICAS A LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA	Fisco	2,900	213	213	214	210	210	210	216	216	218	193	193	193	194	2,500	ATENCION	252	283	296	285	231	266	225	194	254	270	269	244	3,069	122.76
		Financ.S/.	18,072	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	18,072		0	0	0	0	0	0						0	0.00	
3	19A0000526678 - DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PACIENTES EN TRATAMIENTO	Fisco	30	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	30	ACCION	0	3	1	0	0	3	2	1	0	4	4	2	20	66.67
		Financ.S/.	17,103	1,122	15,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,103		0	0	0	0	0	0						0	0.00	
4	19A0000526738 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO A INTEGRANTES DEL PLCD A TRAVÉS DE LA REINSECCIÓN	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	7	58.33
		Financ.S/.	10,305	858	858	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	10,305		0	0	0	0	0	0						0	0.00	
5	19A0000526784 - INTERNAIMIENTO DE	Fisco	50	4	5	5	3	3	3	2	4	4	4	4	6	5	50	ATENCION	2	2	1	5	6	4	5	6	7	4	4	2	48	96.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.04 - División de Educación y Cultura
CENTRO DE COSTO: 03.06.04.02 - Cultura
NRO. REGISTRO: 2026921618

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEL.04 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																													
AEI.04.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																													
1	19AO000527184 - REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	
		Financ.S./.	38,348	38,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,348		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	19AO000527203 - REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100.00
		Financ.S./.	98,921	62,500	36,421	0	0	0	0	0	0	0	0	98,921		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19AO000527221 - ACTIVIDADES CULTURALES A FAVOR DE LA COMUNIDAD PUNTERA	8	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	8	ACCION	0	0	4	2	1	2	5	7	1	0	0	4	26	325.00
		Financ.S./.	12,790	12,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,790		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19AO000527233 - MANTENIMIENTO , IMPLEMENTACIÓN Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67	
		Financ.S./.	41,401	41,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	19AO000527262 - MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL TEATRO MUNICIPAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00	
		Financ.S./.	14,675	14,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	19AO000527285 - FERIA AGROPECUARIA /ORGANICA	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90.00
		Financ.S./.	3,060	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7	19AO000527309 - DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S./.	5,007	5,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
8	19AO000527318 - ENCUENTRO METROPOLITANO DE TUNAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	ACCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	200.00
		Financ.S./.	7,181	0	0	0	0	0	0	0	7,181	0	0	7,181		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
9	19AO000527329 - CAFÉ LITERARIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
		Financ.S./.	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280	0	0	4,280		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00
10	19AO000527611 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	ACCION	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	100.00
		Financ.S./.	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	19AO000527620 - IMPLEMENTACION HEMEROTECA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	75.00
		Financ.S./.	1,980	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FF(S./.): [5 : 232,843]																													
FF(S./.): [5 : 232,843]																													

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

232,843
FF(S./.): [5 : 232,843]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06 - Gerencia de Desarrollo Humano
CENTRO DE COSTO: 03.06.05 - División de Deporte y Esparcimiento
NRO. REGISTRO: 2026922957

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
OEL.05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACION DE DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1	19AO000529630 - DESARROLLO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	108.33
		Financ.S/.	77,950	7,376	70,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		77,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19AO000529646 - DESARROLLO DE LA LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
		Financ.S/.	70,574	70,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100																															
Act/Obr: 5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES																															
FF(S./.): [2 : 3,463] [5 : 145,061]																															
FF(S./.): [2 : 3,463] [5 : 145,061]																															
148,524																															
0																															
0.00																															

148,524
FF(S./.): [2 : 3,463] [5 : 145,061]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.05 - División de Deporte y Esparcimiento
CENTRO DE COSTO: 03.06.05.01 - Deporte
NRO. REGISTRO: 2026916545

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
					FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
OEL05 PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA.																															
AEI.05-01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																															
1	19A0000517890 - REALIZACIÓN DE CICLOS DE ACADENIA DEPORTIVA PUNTERA	Físico	2	500	500	140	140	190	190	190	100	100	100	100	2,350	ACCION	498	498	140	140	191	247	247	247	247	247	105	2,998	127.57		
		Financ.S/.	7,675	7,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
2	19A0000517907 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL	Físico	16	390	200	135	135	90	70	70	70	70	90	90	1,500	ACCION	393	178	136	135	92	0	53	82	89	95	98	25	1,376	91.73	
		Financ.S/.	299,109	25,873	18,290	18,291	18,291	18,291	90,330	18,291	18,291	18,291	18,291	18,290	299,109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19A0000517923 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	Físico	16	68	1	1	2	1	60	2	1	1	2	60	1	200	ACCION	68	0	0	0	0	0	181	183	194	196	202	208	1,232	616.00
		Financ.S/.	92,400	13,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	92,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	19A0000517938 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL COLISEO	Físico	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	2	5	4	1	3	4	2	4	3	3	2	2	35	72.92	
		Financ.S/.	109,200	14,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	109,200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5	19A0000519138 - REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	Físico	8	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,848	ACCION	120	108	96	80	364	240	364	240	85	72	65	45	1,711	92.59	
		Financ.S/.	13,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,655		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0101 - Prod/Proy: 3000788 - Fun: 21, Div/Fun: 046, Grp/Fun: 0101																															
Act/Obr: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO																															
FF(S/.) [5 : 386,650]																															
FF(S/.) [2 : 135,389] [5 : 386,650]																															
FF(S/.) [2 : 135,389] [5 : 386,650]																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															
522,039																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.06.05 - División de Deporte y Esparcimiento
CENTRO DE COSTO: 03.06.05.02 - Esparcimiento
NRO. REGISTRO: 2026922907

[illegible]

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2027027325

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2027027336

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2027027358

[illegible]

FF(S/.): [5 : 0]

FF(S/.): [5 : 711,654]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.07 - Gerencia de Desarrollo Urbano
CENTRO DE COSTO: 03.07.01 - Gerencia de Desarrollo Urbano
NRO. REGISTRO: 2026923972

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE					
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																																
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA																																
1	19AO000531709 - ESTUDIOS DE PRE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	400.00
	Financ.S/.	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 19, Div/Fun: 041, Grp/Fun: 0090																																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 2,000,000																																
FF(S/.): [5 : 2,000,000]																																
2,000,000																																
FF(S/.): [5 : 2,000,000]																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
NRO. REGISTRO: 2027027458

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																	
		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC.	
OEI.02 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.		AEI.02.02 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																														
1	19AO001729682 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA	Fisico	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2	16	100.00	
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	52.200	0	0	0	0	0	0	52.200	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		PP: 9002, Prod/Prov: 2449034, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0124																														
		DistribAct/Obr: 6000007 - ADQUISICION DE VEHICULOS																														
		0																														
		FF(S/.): [5 : 0]																														
		52.200																														
		FF(S/.): [5 : 52.200]																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
NRO. REGISTRO: 2026922988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
			FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO															
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.
OEI.02 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.			AEI.02.02 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																												
1	19AO000529729 - SUPERVISAR, MONITOREAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVISIONES A CARGO	Físico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	103.75
		Financ.S/.	74,967	74,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO000529739 - DIRIGIR, ORIENTAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DIVISIONES A CARGO	Físico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ACCION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	50	104.17	
		Financ.S/.	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000529753 - ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (PLANES,	Físico	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	DOCUMENTO	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	75.00

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.02 - División de Limpieza Pública ,Áreas Verdes , Servicios Generales y Maestranza
NRO. REGISTRO: 2026923012

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep		Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag		Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	19A0000529811 - OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	Fisico	251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.08.02 - División de Limpieza Pública ,Areas Verdes , Servicios Generales y Maestranza
CENTRO DE COSTO: 03.08.02.01 - Limpieza Pública
NRO. REGISTRO: 2026918488

[illegible]

NRO. REGISTRO: 2026971265

FF(S/.): [5 : 898,684]

NRO. REGISTRO: 2026921796

FF(S/.): [2 : 15,627] [5 : 989,720]
1,005,347

NRO. REGISTRO: 2026923040

0 0 4.577

[illegible][illegible][illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.08 - Gerencia de Servicios a la Ciudad
CENTRO DE COSTO: 03.08.03 - División de Medio Ambiente
NRO. REGISTRO: 2026923740

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	MODIF.	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
									FISICO - FINANCIERO														FISICO - FINANCIERO												
									May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr			May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.				
OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.																																			
AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.																																			
1	19A000031113 - SANEAMIENTO BASICO: DESANTICIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE TECHOS	Fisico	6	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	5	83.33					
		Financ.S./.	11,579	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
2	19A000031126 - EJECUTAR ACCIONES PARA EL REFORZAMIENTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL DISTRITO, DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
		Financ.S./.	168,160	168,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 9002. Prod/Proy: 3999999. Fun: 17. Div/Fun: 055. Grp/Fun: 0125																																			
Act/Obr: 500181 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 179,739																																			
FF(S/.): [2 : 9,570] [5 : 170,169]																																			
FF(S/.): [2 : 9,570] [5 : 170,169]																																			

CENTRO CO
CENTRO DE
NRO. REGIS
OBJETIVO
ESTRATEGIA

OEI.07 PRO	AEI.1
1	19A00 EN GE
2	19A00

EXPED
CERTI
CONS
PP: 00
Act/O
LA SE

[illegible]

[illegible]

NRO. REGISTRO: 2026926434

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE																								
									MODIF.	Dic	Nov	Oct	Sep	Ago	Jul	Jun	May	Abr	Mar	Feb		Ene	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.																											
OEI.08 MANTENER LOS INDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA																																																										
AEI.08.02 PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.																																																										
1	19A0000537190 - PLAN DE SEGURIDAD DE PLAYAS - PLAN VERANO 2019	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	300.00																													
		Financ.S./.	201,548	67,184	67,183	67,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																												
2	19A0000537192 - CONTROL Y OPERACIÓN EN PUERTOS FUJOS - RONDAS URBANAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO Y CON PATRULLAJE INTEGRADO	Fisico	24,816	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	2,068	24,816	ACCION	2,759	2,604	3,348	2,520	2,511	4,118	3,586	3,662	3,502	2,467	2,701	2,825	36,603	147,50																										
		Financ.S./.	1,589,172	1,139,392	42,868	42,868	25,807	42,869	42,869	42,869	42,869	42,869	42,869	38,154	42,869	42,869	1,589,172		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																											
		PP: 0030 Prod/Prov: 3000355 Func: 05 Div/Fun: 014 Grp/Fun: 0031 Act/Obr: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																																																								
				1,790,720																										1,790,720																0	0.00											
			FF(S/.): [2 : 1,114,318] [5 : 676,402]																													FF(S/.): [2 : 1,114,318] [5 : 676,402]																										

